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Die Stadt Bochum liegt im Ruhrgebiet und ist heute ein bedeutender Wissenschafts- und 

Kulturstandort. Neben der Ruhr-Universität bietet Bochum ein breit gefächertes Schulsystem mit 

Grundschulen, weiterführenden Schulen, Berufskollegs und Förderschulen. Die Stadt setzt 

verstärkt auf moderne Ausstattung und integrative Bildung. 

   Use Case

Lösung: 11. Clients für Schüler & Lehrer an 93 Schulen 

Unternehmen: Stadt Bochum 

Hersteller: WLAN: Lancom Systems GmbH  // Präsentationstechnik: Prowise GmbH 

Bereich: Projektsteuerung 
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HERAUSFORDERUNG

LÖSUNG

Besonderheiten

Wir waren verantwortlich für die Steuerung und Planung des Programms Digitalisierung der Bochumer 

Schulen im Rahmen des DigitalPakts mit einem Fördervolumen 25 Millionen Euro . Dabei haben wir neben 

der Bestandsaufnahme für die Transition gleich 3 Projekte aufgesetzt und gesteuert sowie die 

Ausschreibungsverfahren vorbereitet und begleitet. Das Programm bestand aus den drei Projekten 

Verkabelung (IT & ELT), WLAN (aktive Netzwerkinfrastruktur) und Präsentationstechnik. In Summe wurden 

3.401 Überwachungspunkte im Projekt gesteuert, welche wir mit unserer Transparenzlösung Connect2Scale 

automatisiert haben.  

Leistungsumfang: 

• Digitale Bestandsaufnahme mit bautechnischer Begehung inkl. 360 Grad Fotodokumentation als

Voraussetzung für die Planung der Verkabelung

• WLAN-Analyse und Planung; Netzwerkworkshops, Festlegung der Zielstruktur des künftigen WLAN

• Budgetplanungen, Forecast und Hochrechnungen

• Erstellung der Leistungskataloge und Vorbereitung der Ausschreibungen

• Ausschreibungsbegleitung

• Akquise leistungsfähiger Unternehmen

• Rollout- und Ablaufplanung aller drei Projekte

• Zentrale Steuerung aller Teilprojekt- / Bauleiter intern wie extern

• Abnahme der Teilleistungen

• Qualitätssicherung

• Reporting / Controlling

• Partnermanagement

• Claim Management

Abschluss des Programms 4 Monate vor dem geplanten Fertigstellungsdatum.

1 Million Euro unter Budget bei unveränderten Qualitätsanforderungen  .




